

УТВЕРЖДЕНО

решением правления ТСЖ «АИСТ 2003»

Протокол № 11 от « 14 » 07 2014 г.

**ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ТСЖ «АИСТ 2003»
на 2014 г.**

Корпус 1

№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Дата окончания работ	Объем работ	Отметка о выполнении
1	Территория				
1.1		Ремонт ограждений газонов .	30.04	25 м/п	выполнено 24м/п
1.2		Покраска ограждений газонов .	30.04	170 м/п	выполнено
1.3		Покраска и ремонт лавочек.	30.04	4 шт.	выполнено
1.4		Замена и установка новых урн.	30.04	8 шт.	заменено 9 шт
1.5		Декорирование кустарников 11шт., пересадка и посадка 10и деревьев, посев травяного покрытия 350 м2, обустройство 2х клумб.	30.04		выполнено.
1.6		Произвести расконсервацию поливочной системы.	30.04		выполнено
1.7		Ямочный ремонт проезжей части.	30.10		выполнено 5 м2
1.8		Покраска люков .	30.04	30 шт.	выполнено
1.9		Произвести побелку деревьев	30.04		выполнено
1.10		Произвести покраску решеток окон подвальных помещений	30.04		выполнено
1.11		Покраска наружного ограждения со стороны ул. Панфилова	15.06		выполнено
1.12		Ремонт и покраска мусорной площадки	15.06		выполнено
1.13		Закупка и высадка цветов в клумбы .	15.05	30 шт.	высажено 40 шт
1.12	Фасад здания				
2		Окраска и ремонт нижней части фасада .	30.05	200 м2	выполнено
2.1		Осмотр наружных блоков кондиционеров и антенн.	30.04		выполнено
2.2		Осмотр и ремонт козырьков и навесов 1го этажа.	30.07		выполнено
2.3		Осмотр, ремонт и покраска входов в офисы.	30.07		выполнено
2.4	Входные двери				
3		Покраска входных дверей, дверей запасных выходов, входов в подвалы, тамбурных дверей.	30.06		выполнено
3.1		Ремонт пружин и доводчиков.	30.06		выполнено
4		Вывоз мусора			выполнено


Корпус 2					
№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Дата окончания работ	Объем запланированных работ	Отметка о выполнении
1	Территория				выполнено 48 м/п.
1.1		Ремонт ограждений газонов .	30.04	35 м/п	выполнено
1.2		Покраска ограждений газонов .	30.04	55 м/п	выполнено
1.3		Покраска и ремонт лавочек.	30.04	4 шт.	выполнено
1.4		Замена и установка новых урн.	30.04	4 шт.	заменено 3 урны
1.5		Декорирование кустарников 2шт., посадка 10и деревьев, посев травяного покрытия 30 м2.	30.04		выполнено: 8 кустарников; 2деревя, 50м2 газона
1.6		Произвести расконсервацию поливочной системы.	30.04		выполнено
1.7		Ремонт и покраска мусорной площадки	30.10		выполнено
1.8		Покраска люков.	30.04	20 шт.	выполнено
1.9		Произвести побелку деревьев	30.04		выполнено
1.10		Ремонт высадка клумбы и покраска зоны отдыха между 2 и 3 корп.	30.06		выполнена покраска; высажено цветов 30 шт.
1.11		Произвести покраску решеток окон подвальных помещений	30.04		выполнено
2	Фасад здания				
2.1		Окраска и ремонт нижней части фасада .	30.05	10 м2	выполнено
2.2		Осмотр наружных блоков кондиционеров и антенн.	30.04		выполнено
2.3		Осмотр и ремонт козырьков и навесов 1го этажа.	30.07		выполнено
2.4		Осмотр, ремонт и покраска входов в офисы.	30.07		выполнено
3	Входные двери				
3.1		Покраска входных дверей, дверей запасных выходов, входов в подвалы, тамбурных дверей.	30.06		выполнено
3.2		Ремонт пружин и доводчиков.	30.06		выполнено

Корпус 3

№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Дата окончания работ	Объем запланированных работ	Отметка о выполнении
1	Территория				
1.1		Ремонт ограждений газонов .	30.04	4 м/п	выполнено
1.2		Покраска ограждений газонов.	30.04	10 м/п	выполнено
1.3		Покраска и ремонт лавочек.	30.04	3 шт.	выполнено-5 лавочек
1.4		Замена и установка новых урн .	30.04	4 шт	заменено 6 урн
1.5		Декорирование кустарников 2 шт., посев травяного покрытия 30 м2.	30.04		выполнено
1.6		Произвести расконсервацию поливочной системы.	30.04		выполнено
1.7		Покраска люков в количестве 7.	30.04	10 шт.	выполнено
1.8		Произвести побелку деревьев	30.04		выполнено
1.9		Произвести покраску решеток окон подвальных помещений	30.04		выполнено
2	Фасад здания				
2.1		Окраска и ремонт нижней части фасада.	30.05	100 м2	выполнено
2.2		Осмотр наружных блоков кондиционеров и антенн.	30.04		выполнено
2.3		Осмотр и ремонт козырьков и навесов 1го этажа.	30.07		выполнено
2.4		Осмотр, ремонт и покраска входов в офисы.	30.07		выполнено
3	Входные двери				
3.1		Покраска входных дверей, дверей запасных выходов, входов в подвалы, тамбурных дверей.	30.06		выполнено
3.2		Ремонт пружин и доводчиков.	30.06		выполнено

Детская площадка					
№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Дата окончания работ	Объем запланированных работ	Отметка о выполнении
1	Территория				
1.1		Ремонт ограждений газонов .	30.06	100 м/п	выполнено 94 м/п.
1.2		Покраска ограждений газонов .	30.06	100 м/п	выполнено
1.3		Покраска и ремонт лавочек.	30.06	12 шт.	выполнено 11 лавочек
1.4		Замена и установка новых .	30.06	4 шт	выполнено
1.5		Декорирование кустарников, посев травяного покрытия .	30.06	200 м2	выполнено, 300м2 газона
1.6		Ремонт и покраска малых форм на детской площадке	30.06		выполнено 13.05
1.7		Завоз песка в песочницу	30.06		выполнено 29.04
1.8		Покраска и ремонт вентиляционной шахты	30.06		выполнено
1.9		Ремонт сливов на стенах вентиляционной шахты	30.09		выполнено
1.10		Ремонт плитки ограждений	30.08		выполнено
1.11		Бетонирование отмостки к стенам гаража	30.07		выполнено
1.12		Покраска бетонных клумб .	30.05	5 шт.	выполнено 8 шт.
2	Фасад здания				
2.1		Окраска и ремонт нижней части фасада .	30.05	100 м2	выполнено

Управляющий ТСЖ "АИСТ 2003"



Плосков С.С.